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Tuotin  valokuva-  ja  mediataiteen  teoksista  koostuvan  kaupunkitaidenäyttelyn  Kuopion  keskustaan 
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mediataide on suhteellisen nuorta verrattuna muuhun kuvataiteeseen ja sen esittäminen paikallistuu pääosin 
pääkaupunkiseudun alueelle. Valokuva- ja mediataiteen asemaa on tärkeää edistää Pohjois-Savossa, koska 
alalla vallitsee alueellinen epätasa-arvo. Taidemuodoille on myös merkityksellistä kokeilla uusia toiminta- ja 
esitystapoja,  jotta  ammattiala  kehittyisi  ja  lisäisi  alan  taiteilijoiden  työllisyyttä.  Näkyjä  – 
kaupunkitaidenäyttelyyn  osallistui  viisi  taiteilijaa  ja  se  tuotettiin  yhteistyössä  Kuopion  kaupungin, 
Kauppakeskus  Minnan,  Apajan,  kodinkoneliike  Tekniset  Latvalan  sekä  Kuopion  Osuuspankin  kanssa. 
Kaupunkitaidenäyttelyn  tavoitteena  oli  madaltaa  taiteen  kokemisen  kynnystä  sekä  lisätä  viihtyvyyttä 
kaupunkitilassa.
Opinnäytetyön  tavoitteena on kehittää Valmed ry:n  Näkyjä-hankkeen tuotantoprosessia  sekä  täsmentää 
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Abstract
I produced a photography and media art exhibition to urban space in Kuopio town centre at the turn of 
2014-2015. The subscriber of the thesis was Photography and Media Art Association, Valmed ry, which is 
based in Kuopio. The exhibition was a part of a Näkyjä - project. The Valmed associaton consists of visual 
arts, photography and media arts professionals in North-Savo area. 
The exhibition consisted of 5 artists and art works and it was produced in collaboration with the City of 
Kuopio, shopping centre Minna and Apaja, a domestic appliances shop Tekniset Latvala and a bank 
Osuuspankki. The aim of the exhibition was to ease the experience and promote photography and media 
arts and increase the aesthetics in urban space.
Näkyjä-projects' aim is to promote photography and media arts' status in North Savo area and find new 
ways to employ artists by developing ways to display the artwork. Photography and media arts are both 
fairly young forms of art compared to other visual art forms and it is mainly located to metropolitan area in 
Finland. It is extremely important to promote their status in North-Savo area due to its regional inequality. 
The aim of the thesis is to develop the production process of the Nakyjä – project and to specify the aim of 
the next exhibition. The benefits of the thesis for the subscriber are that it developes the production process 
into more professional and efficient and it will include a work-schedule for it.
The thesis describes the production process of the urban art exhibition and background of the Näkyjä-
project. It also evaluates the results based on focused group interview and gives propotions how to develop 
the project. I focused the group to associations' administration and to members who were part of the 
project. The interview revealed that the project is required and there is a will to run with the project. The 
view of the developing process was a case study. The thesis will be used in coming exhibition productions 
in the future.
Keywords Photography and Media Arts Association Valmed ry, media art, photography, Näkyjä – project, 
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyöni näkökulma on case study ja sen tilaajana on kuopiolainen valokuva- 
ja mediataideyhdistys Valmed ry. Yhdistys on nuori, jolla on niukasti resursseja sekä 
vähän kokemusta näyttelyiden tuottamisesta yhdessä. Hallitus ja jäsenistö koostuu 
kuva-, valokuva- ja mediataiteen ammattilaisista sekä näiden alojen asiantuntijoista. 
Aloitteleva  yhdistys  on  vakiinnuttamassa  asemaansa  ja  hakemassa  toiminta-
mallejaan  sekä  vasta  muotoutumassa  toimivaksi  yhteisöksi.  Näitä  toimintoja  on 
tarpeen  tarkastella  sekä  arvioida,  jotta  niitä  voidaan  kehittää.  Tähän  tarpeeseen 
opinnäytetyö  vastaa.  Tuotin  Näkyjä-kaupunkitaidenäyttelyn  yhdessä  kahden muun 
Valmed  ry:n  jäsenen  kanssa  2014-2015  vuodenvaihteessa.  Arvioimalla  hankkeen 
tuotantoprosessia  ja  sisältäen  kehitysehdotukset  sekä  tuotantosuunnitelman 
opinnäytetyö auttaa yhdistystä jäsentämään toimintaansa ja löytämään sille toimivan 
toimintamallin Näkyjä-hankkeeseen. Näkyjä-hanke on aloitettu vuonna 2013 ja siitä 
on  tarkoitus  tehdä  jatkuva,  ulospäinsuuntautunut,  ennakkoluulotonta  näyttely-
toimintaa toteuttava tapahtuma. 
Avaan  opinnäytetyössäni  valokuva-  ja  mediataiteen  käsitteitä,  niiden  suhdetta 
julkiseen tilaan sekä yhteiskunnallista  asemaa. Lähteinä olen käyttänyt  aiheeseen 
liittyviä kirjoja, opinnäytetöitä sekä selvityksiä. Opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida 
viimeisin  Näkyjä-hanke  suunnitteluvaiheesta  arviointipalaveriin  sekä  kehittää 
hanketta  niin,  että  se  voidaan  järjestää  uudestaan  tänä  vuonna  ja  selvittää 
kehittämiskohteet sekä tehdä hankkeelle tuotantosuunnitelma tälle vuodelle.
Aiheen valitseminen valokuva- ja mediataiteen alalta oli minulle luonnollista, sillä olen 
toiminut mediataiteilijana vuodesta 2009 sekä ollut Valmed ry:n jäsenenä vuodesta 
2013, ja sen sihteerinä vuodesta 2014. Minulle oli selvää jo opintojen aikana, että 
haluan  tehdä  opinnäytetyöni  Valmed  ry:lle,  koska  se  kohtaa  taiteellisissa  sekä 
tuotannollisissa  tavoitteissa  kanssani.  Valokuva-  ja  mediataide  ja  sen esittäminen 
painottuu  lähinnä  pääkaupunkiseudulle  ja  myös  sen  vuoksi  on  tärkeää  edistää 
näiden  taidemuotojen  asemaa  Pohjois-Savon  alueella.  Tämä  on  ollut  yksi 
suurimmista lähtökohdistani ja motivaatiostani tämän opinnäytetyön tekemiseen.
2 VALOKUVA- JA MEDIATAIDE
Visuaalisen  median  ja  tekniikan  kehitys  1900-luvulla  on  vaikuttanut  myös  ku-
vataiteeseen.  Tällä  hetkellä  välineet  ovat  teknisesti  hyvin  kehittyneitä  ja  samalla 
hinnoiltaan edullisia, mikä helpottaa taiteilijoita käyttämään niitä taiteessaan. Samalla 
myös  muut  taiteenlajit  ovat  ruvenneet  käyttämään  digitaalisia  ilmaisuvälineitä 
(Mäkelä  2009,  7).  Valokuva-  ja  mediataidetta  yhdistää  tekninen  väline:  valoku-
vauksessa kamera ja  mediataiteessa  yleensä tietokone,  videokamera,  kamera tai 
äänentoistolaite. 
Valokuvaus on suhteellisen nuorta verrattuna esimerkiksi taidemaalaukseen ja sen 
asema on ollut  taiteiden hierarkiassa  pitkään  heikko.  Nykyisessä  postmodernissa 
taidekulttuurissa  se  on  kuitenkin  noussut  keskiöön,  mihin  on  vaikuttanut  muun 
muassa  muiden  taidealojen  instituutioiden  tuki.  Valokuva  sanana  ilmaisee  sen 
ydinmääritelmän: valo on ratkaiseva tekijä kuvan muodostajana, ja siksi se on myös 
ilmaisutekijänä valokuvauksessa tärkeämpi kuin muilla taiteenaloilla. Saraste (2010, 
10)  määrittelee  valokuvan  sen  kuvaajan  subjektiiviseksi  tulkinnaksi  ulkoisesta, 
ainakin hetkellisesti olemassaolleesta todellisuudesta. Valokuvaaja toimii tradition ja 
toden  välissä.  Valokuvan,  sekä  elokuvan  oletetaan  olevan  indeksisiä,  jälkiä 
kuvaushetken todellisuudesta,  läsnä olleista kohteista.  Suurin  osa kuvista otetaan 
puhtaiksi  tallenteiksi  talouden,  tieteen  ja  opetuksen  käyttöön  tai  muistoiksi  ja 
viesteiksi (Saraste 2010). 
Huhtamo  määrittelee  (1995,  1)  mediataiteen  elektronisia  teknologioita,  varsinkin 
videota  ja  tietokonetta  hyödyntäväksi  taiteeksi.  Mediataiteilijat  tutkivat  näiden 
teknologioiden luonnetta, etsivät niistä tavanomaisesta poikkeavia sovelluksia sekä 
muistuttavat, ettei jonkin laitteen tutuin käyttöyhteys ole ainoa mahdollinen (Huhtamo 
1995).  Vaikka  Huhtamon  julkaisu  on  kaksikymmentä  vuotta  vanha,  on  määrittely 
paikkansapitävä  vielä  tänäpäivänä.  Mäkelän  (2009,  7)  mukaan  mediataide  tutkii 
mediakulttuuria  ihmisen  ja  elektroniikan  luovan  vuoropuhelun  avulla  sekä  media-
kulttuurin  vaikutuksia  yksilöön  ja  ihmisten  mahdollisuuksia  vaikuttaa  ympäröivään 
kulttuuriinsa.  Näiden lisäksi  mediataiteen voi  sanoa tutkivan myös tulevaisuutta ja 
sen  yhteiskunnan  toimintamalleja  (Mäkelä,  2009).  He  hyödyntävät  teoksissaan 
teknologiaa ja pyrkivät etsimään niille uusia käyttöyhteyksiä, vaikka lähtökohdat ja 
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päämäärät  teoksissa  saattavat  vaihdella  paljon  (Huhtamo,  1995).  Monet  media-
taiteilijat työskentelevät myös elokuvataiteen kentällä tutkimalla ja kyseenalaistamalla 
elokuvataiteen traditioita.
2.1  Valokuva- ja mediataiteilijoiden asema taidekentällä ja yhteiskunnassa
Taidealojen suosio on noussut  2000-luvulla  ja  taiteilijoiden lukumäärän arvioidaan 
kasvaneen  noin  viidenneksen  vuodesta  2000  vuoteen  2010.  Taiteilijajärjestöjen 
jäsenyyksien mukaan taiteilijoiden määrä vuonna 2010 oli 21 133 (Rensujeff 2014, 
28-29). Kulttuurialalla työvoiman määräksi on arvioitu noin 80 000 ja sen osuus koko 
työvoimasta  on  3,3  prosenttia  (Cronberg  2010,  14).  Taiteilijuuden  määrittely  on 
kuitenkin  hankalaa.  Sarasteen  (2010,  147)  mukaan  taiteilijaksi  määriteltävältä 
edellytetään näyttelyiden pitämistä, teosten saamista museoihin tai kokoelmiin sekä 
hänen  työstään  on  julkaistu  esittelyjä  ja  arvosteluja  lehdissä,  hän  on  saanut 
apurahoja,  palkintoja  tai  muuta  julkista  tunnustusta.  Yleensä hän on saanut  alan 
koulutusta sekä on taiteenalansa ammattijärjestön jäsen. Taiteentekeminen on hänen 
pääasiallinen  elantonsa  lähde  tai  ainakin  ajankäytön  kohteenaan,  tai  hänet  on 
tunnettu taiteilijana taideinstituutioiden piirissä, taidemaailmassa, tai suuren yleisön 
keskuudessa. Saraste (2010, 148) toteaa, että talouden turvaaminen ja työn vapaus 
ovat  harvoin  yhdisteltävissä  ja  suhde  toimeentuloon  on  ristiriitainen.  Suurin  osa 
taiteilijoista saa tulonsa monesta eri lähteestä. Vaikka taiteilijuus on kokopäiväistä, 
ammattimaista toimintaa, toimeentulo ja yhteiskunnan rakenteet eivät tue tai tunnusta 
sitä (Saraste 2010, 202). Cronbergin  (2010, 15) selvityksen mukaan viranomaiset, 
taidejärjestöt  sekä  verottaja  ja  työviranomaiset  määrittelevät  sitä  toisistaan 
poikkeavasti  ja  suomalainen  taiteilija  elää  heikommalla  toimeentulolla  kuin  muu 
väestö.
Valokuva-  ja  mediataiteilijoiden  työllisyys-  ja  toimeentulotilanne  ei  ole  poikkeus. 
Valokuvataiteilijoita  Suomessa  on  ollut  vuonna  2010  Rensujeffin  (2014,  31) 
selvityksen  mukaan  noin  kolme  prosenttia  kaikkien  alojen  taiteilijoiden  määrästä. 
Valokuvaajan  ammatti  on  mahdollistunut  myöhään  ja  siihen  on  tarvittu  muiden 
taiteenalojen kauemmin toimineiden instituutioiden tukea.  Mediataiteilijat  sijoittuivat 
Rensujeffin (2014, 31) selvityksessä monialaisiin taiteilijoihin ja heitä on tutkimuksen 
mukaan  noin  neljä  prosenttia  taiteilijoiden  kokonaismäärästä.  Mäkelän  (2009,  8) 
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selvityksen  mukaan  Suomessa  mediataiteen  alalla  toimii  350  järjestäytynyttä 
mediataiteilijaa ja alan toimijoita on noin 1000.  Mediataide on kehittynyt Suomessa 
1980-luvulta lähtien ja alalle koulutetaan vuosittain kymmeniä uusi taiteilijoita. Vaikka 
alan  järjestötoiminta  on  vakaata,  ei  mediataiteella  ole  vakiintunutta  julkisen  tuen 
järjestelmää ja alan kehittymistä on myös hidastanut se, ettei mediataiteen kentälle 
ole muodostunut vahvaa valtakunnallista järjestötoimintaa, joka ajaisi alan toimijoiden 
taiteellisen  ja  tuotannollisen  työskentelyn  etuja  (Mäkelä  2009,  10).  Monet  suo-
malaiset  mediataiteilijat  ovat  menestyneet  kansainvälisesti  ja  se  on avannut  tietä 
myös uusille mediataiteen tekijöille. Suomalaisen mediataiteen levityskeskuksen AV-
arkin toiminnanjohtaja Eeva Pirkkalan mukaan Suomessa mediataide ei valitettavasti 
saa ansaitsemaansa arvostusta,  vaikka täällä tehdään laadukasta ja monipuolista 
mediataidetta (Hintsanen 2009, 14).
Mediataiteen tekeminen ei ole enää tekniikasta kiinni, kun laitteet ovat kehittyneet ja 
samalla halventuneet. Aikaisemmin järjestöt hankkivat laitteistoja jäsenistön käyttöön, 
mutta niiden ylläpito on todettu hankalaksi järjestää tai liian kalliiksi (Mäkelä 2009, 
23). Mediataiteen esittäminen on kallista varsinkin alueella, jossa ei ole mediataiteen 
esittämiseen varustautunutta näyttelytilaa. Silloin esityslaitteiden hankinnasta vastaa 
taiteilija. Mediataiteen tapahtuma- ja järjestötoimintaa on vähän pääkaupunkiseudun 
ulkopuolella.  Helsingissä  toimii  alan  järjestö  Muu  ry  sekä  AV-arkki,  joka  arkistoi 
mediataiteilijoiden teoksia sekä Pixel Ache- ja Aave - festivaalit. Jyväskylässä toimii 
Live  Herring  ry,  joka  on  mediataiteen  ja  -kulttuurin  edistämiseen  alueellaan 
keskittynyt  yhdistys.  Suomen alueelliset  erot  ja  keinot  niiden minimoimiseen tulisi 
huomioida näkyvämmin (Hintsanen 2009).
2.2 Valokuva- ja mediataide ja julkinen tila
Julkisella tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa kansalaistoiminta on mahdollista kansalaisten 
taustasta  riippumatta.  Jo  antiikin  ateenalaiset  kävivät  kansalaiskeskustelunsa 
agoralla, julkisella paikalla, jossa filosofit ja muut vapaat kansalaiset keskustelivat, 
neuvottelivat  ja  sopivat.  Tämä  johti  demokratian  ensiaskeleisiin,  vaikka  oikeutta 
julkiseen tilaan ei  vielä ollut  naisilla ja orjilla.  Nykyään julkinen tila vähenee vuosi  
vuodelta, kun yksityisomistaminen lisääntyy ja yksityinen talous kasvattaa valtaansa. 
Julkisen tilan kaventuminen vähentää kansalaisten tapaamismahdollisuuksia, jolloin 
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yhteisöllisen  kulttuurin  harrastaminen  muuttuu  yhteiseksi  kuluttamiseksi.  Kauppa-
keskusten avoimet tilat eivät ole kaikille avoimia, vaan niissä tarkkaillaan kansalaisia 
ja sopimattomat voidaan karkottaa yksityisestä tilasta. Hyyppä ja Liikanen korostavat, 
että julkinen tila ja kolmas paikka liittyvät kansojen peruskulttuuriin ja kaikilla tulisi olla 
siihen oikeus (Hyyppä & Liikanen 2009, 173). 
Mediataiteen  luonne  sopii  hyvin  julkiseen  tilaan,  koska  se  on  usein  ulospäin-
suuntautuvaa  taidetta  ja  saa  innoitusta  ympärillä  olevasta  maailmasta  institu-
tionaalisen  taiteen  kehyksen  sijaan  (Jaatinen  2000,  7).  Nykytaiteessa  on  myös 
puhuttu  jo  pitkään  taiteen  ja  tieteen  yhteistyöstä  ja  Huhtamon  haastatteleman 
Cynthia Goodmanin mukaan mediataide on ainoa toivo taiteen, tieteen ja teknologian 
yhdistämisessä  (Huhtamo  1995,  17).  Mediataiteen  teokset  esitetään  usein  ins-
tallaatioina.  Ne  perustuvat  videokuvan  ja  taiteilijan  konstruoiman  ympäristön 
vuorovaikutukselle,  mikä  tekee  mediataiteesta  tila-  ja  aikasidonnaista  ja  siten 
luonnostaan  sopivaksi  hyödyntämään  julkisen  tilan  tuomia  ulottuvuuksia  myös 
sisällöllisiin  ratkaisuihin  (Huhtamo 1995).  Jaatisen (2000,  7)  mukaan näitä  install-
aatioita  voidaan  kutsua  myös  monitasoisiksi  merkkijärjestelmiksi  ja  uudenlaisiksi 
merkitys-,  ajatus-,  puhe-  ja  käyttöympäristöiksi.  Mediataide  luo  omia  tiloja,  joissa 
kohtaavat  käyttäjät,  taiteilijat,  teknologia,  teoria  ja  taide  ja  ne  kaikki  määrittelevät 
teoksen lopullista merkitystä. 
Jaatisen (2000, 7) mukaan mediataide on aina katsonut tulevaisuuteen. Huhtamon 
(1995)  julkaisussa  mediataiteen  pioneerit  toisensa  perään  ennustavat  taiteen  ja 
median kehitystä passiivisesta katsojasta osallistuvaan ja interaktiivisempaan, jopa 
demokraattisempaan  taiteen  ja  medioiden  käyttäjään.  Uskon,  että  mediataiteilijat 
ovat  osaltaan  näyttäneet  tietä  demokraattisempaan  mediatodellisuuteen  ja 
sosiaaliseen mediaan. Mäkelän (2009, 7) mukaan mediataide vaikuttaa olennaisesti 
elokuvan, pelien, musiikin ja ajanvietteen tulevaisuuden muotoihin. Sekä Huhtamo 
että Jaatinen kirjoittivat jo 1995 ja 2000 – luvuilla, että tietoverkko voisi toimia taiteen 
esittämiskanavana  museaalisen  tai  muun  institutionaalisen  tilan  sijaan.  Vaikka 
teknologia  ja  siihen  liittyvät  mediat  ovat  kehittyneet  20  vuodessa  paljon,  on 
mediataiteen  esittämisen  kehitys  kulkenut  mukana  hitaasti.  Sen  esitys  rajoittuu 
perinteiseen  kuvataidemaailman  malliin,  joka  koostuu  festivaaleista,  gallerioista  ja 
museoista  sekä  niiden  julkisen  taiteen  esittämisen  perinteestä  sekä  verkossa 
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esittämisestä  ja  DVD-levityksestä.  Sen  esittämistä  käytetään  Mäkelän  (2009,  38) 
mukaan julkisissa yhteyksissä vähän.
Jaatisen (2000) mukaan taidemaailman ulkopuolella toimiva julkinen levityskanava 
voisi  mahdollistaa  riippumattomamman  ja  omaehtoisemman  vuorovaikutuksen 
yleisön  kanssa  ilman  taidemaailman  rajoitteita.  Cronbergin  (2010)  mukaan 
taideyleisön  määrä  kasvaisi  tuomalla  taidetta  lähemmäs  arkea  ja  hänen  mukaan 
taiteen  tarjonta  lisäisi  myös  taiteen  kysyntää.  Käydessäni  muitakin  valokuva-  ja 
mediataiteen selvityksiä ja opinnäytetöitä läpi,  esiin tuli  tarve viedä taidetta uusiin 
tiloihin.  Myös  yleisö  on  entistä  aktiivisempaa  ja  vuorovaikutteisempaa  nykyään. 
Näiden  rajoitteiden  rikkomisen  tarpeeseen  sekä  yleisön  vuorovaikutuksen 
tarpeeseen  julkiseen  tilaan  tuotu  taideteos  vastaa.  Se  kyseenalaistaa  myös  sitä 
oletusta,  että  taide  olisi  elitistisesti  kohdennettu  vain  tietylle  joukolle.  Katutaiteen 
tapaan  julkiseen  tilaan  tuotu  taide  myös  muistuttaa,  että  kansalaiset  pystyvät 
vaikuttamaan ympäristöönsä. 
2.3 Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed ry
Yhdistystoiminta on taiteen alalla merkittävässä roolissa. Taiteilijan työ on itsenäistä 
ja se voi olla jopa yksinäistä. Yksin toimiva valokuvaaja ei kehity yhtä nopeasti kuin 
ryhmässä, jossa jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja välitön palaute uusista
löydöistä  takaa,  ettei  kenellekään  anneta  rauhaa  jäädä  pitkäksi  aikaa  paikalleen 
polkemaan.  Olennaista  yhdistystoiminnassa  on  vertaistuki,  tehdylle  työlle  annettu 
palaute ja keskusteluilmapiiri (Saraste 2010).
Valmed  ry  on  perustettu  1.8.2012  täydentämään  valokuvataiteen  ja  mediataiteen 
tarjontaa  alueella.  Yhdistyksen  tarkoituksena  on  tehdä  tunnetuksi  ja  edistää 
valokuva- ja mediataidetta taidemuotoina, toimia valokuva- ja mediataiteilijoiden sekä 
taidemuodosta  kiinnostuneiden  henkilöiden  tai  tahojen  yhdyssiteenä.  Valmed  ry 
harjoittaa  monipuolista  ja  ennakkoluulotonta  näyttelytoimintaa  sekä  yksin  että 
yhteistyössä  muiden  tahojen  kanssa.  Taiteen  esittämiseen  etsitään  yllättäviäkin 
paikkoja  Pohjois-Savon  alueelta.  Yhdistyksellä  ei  ole  kiinteää  omaa  näyttelytilaa, 
vaan tarkoituksena on kehittää alueellinen toimintamuoto, joka rakentuu yhteistyöhön 
eri toimijoiden kanssa. 
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Valokuva-,  media-  ja  videotaide,  kuvataide,  taiteen  tutkimus  ja  taidehallinto  ovat 
jäsenistön  asiantuntemusalueita.  Valmed  ry  on  perustettu  tiivistämään  jäsenten 
yhteistyötä ja verkottumista sekä laajentamaan alueellista valokuva- ja mediataiteen 
osaamista, esittämistä ja tunnettuutta. Yhdistyksen kaikkea toimintaa kehitetään ja 
suunnitellaan taiteen ammattilaisten lähtökohdista. Tällä hetkellä Valmed ry:ssä on 
20  jäsentä.  Valmed  ry  on  lyhyen  toimintansa  aikana  kerennyt  pitämään  kaksi 
jäsennäyttelyä ja neljä yksityis- ja yhteisnäyttelyä Näkyjä – hankkeen alla. Yhdistys 
kuuluu  myös  valtakunnalliseen  mediataiteen  kattojärjestöön  Suomen  Mediatai-
deverkosto  ry:een  ja  sillä  on  yhteyksiä  Muu  ry:een  ja  AV-arkkiin  sekä  muihin 
kuvataidejärjestöihin ja -yhdistyksiin.
2.4 Näkyjä-hankkeen taustaa ja tavoitteet
Näkyjä  –  hanke syntyi  vuonna 2013 silloisen hallituksen ideasta  lähteä etsimään 
valokuva-  ja  mediataiteen  teoksille  uusia,  ennakkoluulottomia  esityspaikkoja  kau-
punkiympäristöstä ja julkisesta tilasta sekä halusta vastata alueelliseen tarpeeseen 
valokuva-  ja  mediataiteen  esitystapojen  kehittämiseen.  Hankkeeseen  oli  tarkoitus 
palkata tuottaja  ja siihen haettiin  rahoitusta,  kuitenkin tuloksetta.  Vuosina 2013 ja 
2014  Näkyjä-hankkeen  alla  järjestettiin  kolme  näyttelyä.  Vuoden  2013  lopulla 
videoteokseni oli esillä Luovien alojen keskus Myllyn suuriin ikkunoihin heijastettuna 
niin,  että  teosta  pystyi  katselemaan  Satamapuistosta  ja  se  näkyi  puiston  yli 
kaupunkimaisemassa.  Vuoden  2014  puolella  kuvataiteilijoiden  Johanna  Väisäsen 
videoteos ja  Ulla-Mari  Lindströmin  valokuvateoksia  oli  esillä  Karjalan  lennostossa 
henkilökunnan tiloissa ja kuvataiteilija Kristiina Korpelan valokuvanäyttely oli Kuopion 
kaupungin  virastotalossa.  Näkyjä  –  kaupunkitaidenäyttely  vuoden  2014  ja  2015 
vaihteessa  oli  näitä  seurannut,  laajempi  näyttelykokonaisuus,  joka  koostui  viiden 
Valmed  ry:n  jäsenen  teoksista.  Vuonna  2014  Taiteen  edistämiskeskus  myönsi 
hankkeelle 2000 euron suuruisen erityisapurahan. 
3 NÄKYJÄ – KAUPUNKITAIDENÄYTTELY 2014
Kuvaan  tässä  luvussa  Näkyjä  –  kaupunkitaidenäyttelyn  tuotantoprosessia.  Työ-
ryhmässä  oli  mukana  kolme  Valmed  ry:n  jäsentä,  joista  kaikki  olivat  liittyneet 
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yhdistykseen  eri  aikoina  ja  joilla  kaikilla  oli  erilainen  suhde  yhdistykseen  ja  sen 
toimintamalleihin. Jäsenet eivät olleet myöskään työskennellyt aikaisemmin yhdessä. 
Työryhmä supistui tuotantoprosessin loppuvaiheessa kaksihenkiseksi. Hankkeella ei 
tässä  laajuudessa  ollut  myöskään  muodostunut  toimintamallia  eikä  kaupunki-
taidenäyttelyllä ollut valmiita yhteistyökumppaneita.
3.1 Suunnittelu, aikataulut ja työryhmä
Hanke lähti käyntiin kaupunkitaideteemalla ja sen suunnittelulla. Pohdimme yhdessä 
Valmed ry:n puheenjohtajan ja jäsenen kanssa Näkyjä – hanketta tapahtumana sekä 
sen  jatkuvuutta  ja  ajankohtaa.  Päätettiin,  että  tapahtuma on hyvä  pitää  pimeään 
vuodenaikaan,  koska video-  ja  valoteokset  näkyvät  silloin  parhaiten  –  ympäristön 
pimeys on otollinen video- ja valoteosten esittämiseen. Hyödynnettäisiin hankkeessa 
yrityssponsoreita  ja  kysyttäisiin  yhteistyötä  muun  muassa  Kuopion  yrittäjät  ry:ltä. 
Työryhmä muodostui lopulta kolmihenkiseksi ja taidoiltaan monipuoliseksi: mukana 
olivat minun lisäksi valokuvataiteilija Maria Kärkkäinen ja äänisuunnittelija Anu Sorsa. 
Valmed ry:n puheenjohtaja ja hallitus olivat myös tiiviisti mukana päätöksenteossa ja 
tukena.  Suunniteltiin  ensin,  että  järjestetään  näyttelylle  valtakunnallinen,  avoin  ja 
ilmainen haku ammattitaiteilijoille. Se olisi keino saada näkyvyyttä Valmed ry:lle sekä 
mahdollisesti  uusia jäseniä.  Suunnitelma kuitenkin kariutui  myöhemmin aikataulun 
tiukkuuteen.
Hallitus hyväksyi ehdotukset ja sovittiin ensimmäisessä tapaamisessa työtehtävien 
jaosta.  Päädyimme käyttämään aikaisempien  vuosien  Näkyjä  –  hankkeen  nimeä, 
koska sen käyttäminen luo toimintaan jatkuvuutta ja tunnettavuutta. Rajasimme 4-10 
teoksen hyväksymisen näyttelyyn riippuen saapuneiden teosehdotusten määrästä. 
Esityspaikat  täsmentyivät  yritysyhteistyöpaikoiksi,  tyhjiin  liikehuoneistoihin,  ulko-
tiloihin  sekä  julkisiin  tiloihin.  Päätimme  näyttelyajasta  ja  sovimme  aikataulusta: 
teoshaku  julkaistaan  noin  kaksi  kuukautta  ennen  varsinaisen  näyttelyn  alkua 
sähköisesti  sähköpostitiedotteella  sekä  sosiaalisessa  mediassa  ja  teosehdotuksia 
otetaan  vastaan  marraskuun  alkuun  asti.  Täsmensimme,  että  näyttelyyn  haetaan 
liikkuvan  kuvan,  valokuva-  sekä  ääni-  ja  valotaideteoksia.  Pyysimme  myös 
ilmoittamaan laitevaatimukset ehdotusten mukana. Valmed ry omistaa jonkun verran 
laitteita,  mutta  teoksen  mahdolliset  laitevaatimukset  voivat  estää  näyttelyyn 
osallistumisen.  Työryhmä  oli  yhteydessä  myös  Taiteen  edistämiskeskuksen  Itä-
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Suomen  aluetoimipisteen  mediataiteen  läänintaiteilijaan  ja  hän  lupautui  olemaan 
mukana kuratoimassa näyttelyä yhdessä työryhmän kanssa. Sovimme tiedottavam-
me  teoshakua  rajaten  Pohjois-Savon  alueelle  taideyhdistysten  välityksellä  muun 
muassa Kuopion kuvataiteilijat ry:lle, Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitokselle, 
Kuopion Muotoiluakatemialle ja Iisalmen kuvataideseuralle. 
Jaoimme työtehtävät  niin,  että yksi henkilö  hoitaa näyttelyn graafisen ulkoasun ja 
ulkoisen tiedotuksen ja yksi henkilö tekee tiedotteen ja hoitaa sisäisen tiedotuksen 
sekä  yksi  henkilö  yhteydenpidon  sponsoreihin  ja  sidosryhmiin.  Päätimme  kaikille 
mukaan valituille taiteilijoille työryhmästä oman yhteyshenkilön. Tehtävät aikataulu-
tettiin niin, että parin viikon sisällä saisimme valmiiksi tiedotteen rungon, luonnoksen 
graafisesta  ulkoasusta  sekä  hallituksen  päätökset  ehdottamistamme  hankkeen 
sisällöistä ja toimintatavoista. Hallitus päätti, että näyttelyn teoshaku suunnataan vain 
Valmed  ry:n  jäsenille  tänä  vuonna.  Perusteena  oli,  että  näyttely  järjestetään 
ensimmäistä kertaa ja Valmed ry:llä ei  ole  tällä  hetkellä  taloudellisia  eikä ajallisia 
resursseja  avoimen  haun  järjestämiseen.  Muut  hankkeen  sisällölliset  valinnat 
hyväksyttiin hallituksessa. 
3.2 Teoshaku ja taiteilijat
Lopullinen  teoshakutiedote  lähetettiin  noin  kaksi  kuukautta  ennen  näyttelyn 
ripustamista ja annoimme ehdotuksille aikaa yhden viikon verran. Aika oli kuitenkin 
liian  lyhyt  ja  pidensimme  teoshakua  muutamalla  päivällä.  Täsmensimme  myös 
tiedotteen sisältöä ja taiteilijan velvollisuuksia liittyen teosten ripustukseen. Täsmen-
nykset sekä hakuajan pidennys auttoi  ja saimme vielä muutaman teosehdotuksen 
lisää.  Kaikkiaan  teosehdotuksia  tuli  kuusi  kappaletta.  Hyväksyimme  lopulliseen 
näyttelyyn niistä neljä. Kahden teoksen poisjäämisen perusteena oli se, että teokset 
eivät olleet valmiita eikä niiden valmistamiseen tai esittämiseen ollut resursseja.
Valintojen perusteena oli  teosehdotuksen idea ja sisältö,  sen toteuttamiskelpoinen 
suunnitelma ja  mielenkiintoinen liittyminen kaupunkitilaan.  Mukaan valittiin  valoku-
vateos kuopiolaiselta  valokuvataiteilija  Nanna Hänniseltä,  joka on opiskellut  Aalto-
yliopistossa. Hän ehdotti teospaikakseen Osuuspankkia tai kukkakauppaa. Palvelu-
muotoilija,  taiteen  professori,  rovaniemeläinen  Satu  Miettiseltä  valittiin  näyttelyyn 
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valokuvateossarja, jonka näyttelypaikaksi hän ehdotti  leikkipuistoa tai  lasten uima-
allasta. Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuneelta kuopiolaiselta kuvataiteilijalta 
Veera Launoselta valittiiin mukaan animaatioteos ja hän ehdotti esityspaikaksi kaup-
pakeskusta. Myös videoteokseni valittiin mukaan näyttelyyn ja ehdotin esityspaikaksi 
kodinkoneliikkeen  ikkunaa.  Lopulliset  näyttelypaikat  olivat  Osuuspankissa,  Hape-
lähteen  lähiliikuntapuistossa,  Kauppakeskus  Minnassa,  kodinkoneliike  Tekniset 
Latvalassa  sekä  kauppakeskus  Apajassa.  Näyttelyn  puitteissa  järjestettiin  myös 
äänityöpaja, joka pidettiin Kuopion kaupungin järjestämillä Pakkaspäivillä. Valitsimme 
teokset työryhmän kesken ja niiden valintaan vaikuttivat niiden toteuttamiskelpoisuus 
sekä taiteellinen sisältö (Liite 1. Teoshakutiedote).
3.3 Kustannukset ja rahoitus
Valmed  ry  oli  saanut  apurahan  Taiteen  edistämiskeskuksen  Pohjois-Savon  taide-
toimikunnalta Näkyjä-hanketta varten, joka oli suuruudeltaan yhteensä 2000 euroa. 
Suurin  osa  näyttelyn  kustannuksista  kohdistui  työryhmän  palkkioihin,  jotka  olivat 
lopulta yhteensä 900 euroa. Loput kustannukset jakaantuivat materiaalihankintoihin, 
tekniikkahankintoihin  sekä  teosten  kuljetuksiin.  Varasimme  myös  Pakkaspäivien 
työpajojen ohjaajille pienet palkkiot (Liite 2. Budjetti).
3.4 Yhteistyökumppanit, tilat ja näyttelyn tekniikka
Työryhmän jäsenet ottivat yhteyttä yhteystyökumppaneihin esitys- ja näyttelypaikkoja 
varten. Ensimmäinen yhteydenotto hoitui sähköpostitse. Kävimme myös taiteilijoiden 
kanssa keskustelua esitys- ja näyttelypaikoista ja he olivat onneksi teostensa kanssa 
joustavia  ja  esityspaikat  muodostuivat  yhteistyökumppanien  mukaan.  Yhteistyö-
kumppaneiden varmistuminen oli ajoitettu joulukuun ensimmäiselle viikolle. Tärkeintä 
yhteistyökumppanin etsimisessä oli  se,  että  teokselle  oli  katsottu  valmiiksi  esteet-
tisesti ja tilallisesti sopiva paikka, he ymmärsivät taiteen arvon sekä merkityksen sekä 
olivat  avoimia  asenteiltaan.  Yhteistyökumppaneiden  tuli  myös  ymmärtää  taiteen 
tuoma lisäarvo tilaan. 
Tärkeää  olivat  myös  tekniset  seikat,  kuten  valot  ja  niiden  kytkentä  sekä  sähkön 
käyttö tilassa ja se, saako tilassa kalliit  laitteet lukkojen taakse vai tarvitseeko tila 
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erillisen valvojan. Sovimme ripustusajankohdista yhdessä taiteilijoiden sekä yhteis-
työkumppaneiden  kanssa.  Tekniset  laitteet  olivat  Valmed  ry:n  omia  ja  joissakin 
teoksissa  käytettiin  myös  taiteilijan  omia  laitteita.  Kustansimme  näyttelyyn 
osallistuvien  taiteilijoiden  teosten  kuljetusmatkat. Purkaminen  tapahtui  näyttelyn 
viimeisenä päivänä ja jotkin teokset haettiin vasta seuraavana päivänä, sopimuksen 
mukaan riippuen esityspaikan aukioloajoista.
3.4.1. Pakkaspäivät
Pakkaspäivät  ovat  lapsille  ja  nuorille  suunnattu  tapahtuma,  jossa  on  liikunta-  ja 
kulttuuripainotteista  ohjelmaa  sekä  toimintoja  ja  sitä  järjestää  Kuopion  kaupungin 
hyvinvointipalvelut  yhteistyökumppaneineen.  He  hakivat  sisältöä  tapahtumaan 
erilaisilta  urheilu-  ja  taideyhdistyksiltä.  Varmistettuamme  osallistumisemme  hal-
litukselta, päätimme ilmoittautua Pakkaspäiviin, koska sisältömme ja aikataulumme 
sopivat  yhteen.  Näkyjä  –  kaupunkitaidenäyttelyyn  oli  valmiiksi  tullut  ehdotus 
sadutushetkien  pitämisestä  lapsille  suunnatun  teossarjan  äärellä.  Tapahtumaan 
osallistuminen  oli  ilmaista  ja  saimme näyttelymme sekä  työpajat mukaan  heidän 
tiedotukseen. Ideoimme työpajoja ja aikataulun takia pyysimme niille sisältöjä vain 
mukana  olleilta  taiteilijoilta.  Ehdotuksia  tuli  muutamia,  mutta  lopulliset  työpajat 
muodostuivat  lapsille  suunnatusta  äänipajasta,  jossa  luotiin  ja  äänitettiin  eri 
vuorokauden  aikojen  ääniä,  opastetuista  kierroksista  Näkyjä  –  näyttelyn  teosten 
äärellä sekä sadutushetkestä valokuvasarjan äärellä. Siirsimme Näkyjä – näyttelyn 
päättymisaikaa  viikolla,  jotta  pääsemme  mukaan  Pakkaspäivien  ohjelmaan  ja 
tiedotukseen (Liite 3. Pakkaspäivät-esitteen sivu).
3.5 Tiedotus ja markkinointi
Aikataulun tiukkuuden takia myöskään tiedotus- ja markkinointisuunnitelman teolle ei 
ollut  aikaa. Sovimme tiedottavamme lähinnä sosiaalisessa mediassa, eri  medioille 
sähköpostin ja puhelimen välityksellä sekä tekemällä näyttelyjulisteen, jota jaoimme 
eri paikkoihin ympäri Kuopiota. Suunnittelimme myös postikorttikokoisten esitteiden 
painamista, mutta niille eivät aikataulu ja budjetti riittänyt. Lehdistötiedote lähetettiin 
ensimmäisen kerran sähköpostilla noin kaksi viikkoa ennen näyttelyn alkua ja toinen 
lähetys tapahtui kaksi päivää ennen näyttelyn alkua. Kutsuimme lehdistön ja median 
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edustajat  lounaalle,  joka  oli  määrä  pitää  näyttelyn  alkua  edeltävänä  päivänä. 
Ilmoittautumisia  tilaisuuteen  ei  kuitenkaan  tullut.  Paikallinen  sanomalehti  Savon 
Sanomat  teki  lyhyen  jutun  näyttelystä  tiedotteen  pohjalta.  Myös  Pohjois-Savon 
maakuntien lehdet, Sisä-Savon sanomat sekä Soisalon sanomat tekivät lyhyet jutut 
näyttelystä,  koska  mukana  oli  maakunnista  kotoisin  olevia  taiteilijoita.  Taiteilijat 
lähettivät  tietojansa  tiedotetta  varten  ja  tein  julisteen  näyttelyyn  tulevan  teoksen 
teoskuvasta. Päätimme jättää teospaikkatiedot pois julisteen visuaalisuuden takia ja 
tietojen  sijaan  julisteeseen  tuli  vain  yhteistyöpaikkojen  logot.  Juliste  painatettiin 
tarjousten perusteella halvimmassa paikassa pari  päivää ennen näyttelyn alkua ja 
levitimme  julisteita  ympäri  Kuopiota  eri  ilmoitustauluille  ja  katukuvaan  koko 
tapahtuman ajan.
Sosiaalisen median tiedottamisen painotimme Facebookiin.  Näyttelylle  tehtiin  oma 
avoin tapahtuma, johon kutsuttiin osallistujia. Teimme muutamia postauksia näyttelyn 
aikana. Pakkaspäivien aikaan tiedotimme työpajoista ja saimme näkyvyyttä heidän 
painetussa esitteessään (Liite 4. Tiedote, Liite 5. Juliste).
4 NÄKYJÄ – KAUPUNKITAIDENÄYTTELYN KEHITTÄVÄ OSA
Arvioin  Näkyjä-hankkeen  onnistumista  fokusryhmähaastattelulla  sekä  SWOT-
analyysilla. Käytin lähteenä myös Tapahtumatuotannon palapelit  – julkaisua, jonka 
mukaan  arvioin  hankkeen  eri  osa-alueita.  Yhdistyksen  luonteeseen  kuuluu 
tekijälähtöisyys  ja  fokusryhmähaastattelun  etuna  on,  että  sillä  saadaan  nopeasti 
tietoa  useilta  eri  henkilöiltä  samanaikaisesti  ja  asioissa  päästään  yleensä  myös 
paljon  syvemmälle  kuin  yksilöhaastattelussa.  Ryhmähaastattelulla  saadaan  usein 
myös totuudenmukaisempi kuva ilmiöstä kuin yksilöhaastatteluissa, koska haastat-
telijan ohjaus ei siinä ole niin voimakasta vaan ryhmä vie keskustelua eteenpäin ja 
käyttää ilmiöstä arkikieltä (Ojasalo ym. 2009, 42). Kutsuin fokusryhmähaastatteluun 
Näkyjä – hankkeen työryhmän ja näyttelyssä mukana olleet taiteilijat sekä Valmed 
ry:n hallituksen. 
Arvioimme ensin Näkyjä – hankkeen tuotantoprosessia.  Haastattelun tavoitteena oli 
kerätä  tietoa  Näkyjä  –  kaupunkitaidenäyttelyn  onnistumisista,  haasteista  ja 
kehittämiskohteista. Keräsin myös ryhmän ideoita hankkeelle aivoriihellä, jotta voin 
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kehittää seuraavan tapahtuman tuotantoprosessia sekä tehdä toimintasuunnitelman 
tuleville vuosille. Haastattelun mukaan näyttelyyn osallistuneet taiteilijat ja työryhmä 
olivat  tyytyväisiä  kaupunkitaidenäyttelyyn  ja  he  kokivat,  että  se  oli  tarpeellinen 
vastoinkäymisistä ja aikataulun tiukkuudesta huolimatta.
4.1 Suunnittelu, aikataulut ja työryhmän toiminta
Tapahtuman suunnitteluun ei jäänyt työryhmän mielestä tarpeeksi aikaa. Työryhmä ei 
kerennyt tekemään käytännössä minkäänlaista tuotantosuunnitelmaa. Taiteilijat olivat 
työryhmätyöskentelyyn  pääosin  tyytyväisiä  ja  totesimme yhdessä,  että  työryhmän 
olisi  hyvä asua samassa paikassa hankkeen ajan. Havaitsimme tuotantoprosessin 
aikana, että työnjako on erittäin tärkeää. Haastattelussa tuli myös ilmi, että tuottaja-
taiteilijaparit olivat toimiva toimintamalli.
4.2 Tiedotus ja markkinointi
Tiedotus  onnistui  ryhmän  mielestä  kohtalaisesti.  Ulkoisessa  tiedottamisessa 
onnistuttiin  saamaan  medioiden  huomio:  lähestulkoon  kaikki  tiedotetut  lehdet  ja 
radiot  tekivät  ainakin  pienen  jutun  näyttelystä.  Puhelinsoitto  sähköpostitiedotteen 
jälkeen  osoittautui  hyväksi  keinoksi  saada  yhteys  mediaan.  Juliste  sai  kiitosta 
näyttävyydestään. 
Aikataulu  oli  kuitenkin liian  tiukka myös tiedottamisen kannalta.  Emme kerenneet 
tekemään minkäänlaista tiedotussuunnitelmaa ja tiedotus oli lopulta epäsäännöllistä 
ja se aloitettiin liian myöhään. Sähköpostiin palautui monta automaattista lomaviestiä 
ja  jotkin  osoitteet  olivat  vanhoja.  Lehdistölounaalle  ei  ilmoittautunut  kukaan 
todennäköisesti joulun alla olevan kiireen takia. Tiedotuksessa ei ilmoitettu selvästi 
teosten sijoituspaikkoja tarkasti, mikä oli aiheuttanut hämmennystä ja teosten äärelle 
ei  löydetty.  Myös  sosiaalisessa  mediassa  tapahtunut  tiedotus  koettiin 
riittämättömäksi.  Tiedotusta hoidettiin vaihtelevasti  työryhmän kesken mikä aiheutti 
sekaannusta  ja  epäsään-nöllisyyttä.  Ryhmähaastattelussa  tuli  ilmi,  että  sisäinen 
tiedotus oli koettu epäselväksi ja teoshakuaika oli liian lyhyt. Tapahtuman lepo-aikana 
tiedotusta ei ole ollut ollenkaan.
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4.3 Yhteistyökumppanit, tilat ja näyttelyn tekniikka
Pakkaspäiville osallistuminen haastattelun mukaan kannatti. Pakkaspäivillä järjestetty 
äänityöpaja  onnistui  hyvin  ja  sen  sisältö  sekä  aikataulutus  vastasi  kohderyhmän 
tarpeita.  Aamupäivän ajat  sopivat  paremmin lapsille,  perheille  ja päiväkotiryhmille. 
Onnistuimme myös muissa yhteistöissä hyvin – erityisesti Kuopion kaupungin sekä 
Osuuspankin kanssa. Saimme yhteyden kaupungin kulttuurityöntekijöihin ja Osuus-
pankissa  oltiin  kiinnostuneita  yhdistyksestämme.  Taiteilija  kävi  jopa  neuvotteluita 
teoshankinnasta heidän kanssaan. Yhteistyö kaupungin kanssa on jatkunut.
Sadutustyöpajassa  eikä  näyttelykierroksilla  ollut  juurikaan  osallistujia.  Näissä  oli 
päällekkäisyyttä  muiden  tapahtumien  kanssa  ja  ajankohdat  eivät  istuneet  kohde-
ryhmien  tarpeisiin.  Joulukuu  ajankohtana  oli  epäonnistunut  myös  yhteistyö-
kumppaneiden  osalta:  monet  olivat  jo  lomilla  tai  jäämässä  lomalle  joulun  asiat 
mielessään.
4.4 Kustannukset ja talous
Kustannukset  jakaantuivat  haastattelun  perusteella  kohtalaisen  hyvin.  Pysyimme 
hyvin budjetissa, mutta työpajaohjaajan korvaus oli liian pieni työmäärään nähden ja 
kaikki  Näkyjä-hankkeen  työryhmässä  eivät  saaneet  matkakorvauksia  tullessaan 
osallistumaan  tapahtumaan  kauempaa.  Budjettiin  ei  oltu  siis  huomioitu  kaikkia 
menoja ja yllättäviin menoihin ei oltu varauduttu.
4.5 Näkyjä – hankkeen SWOT-analyysi
Arvioin  Näkyjä  –  hankkeen  näyttelyä  tapahtumana  myös  Tapahtumatuotannon 
palapelit – julkaisun hyvän tapahtuman tunnusmerkkien toteutumisen näkökulmasta 
ja tein siltä pohjalta SWOT-analyysin, joka arvioi hankkeen vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat.
Vahvuudet
Tapahtuman vahvuus on sen tuote, joka on laadukas sisällöllisesti  ja tapahtuman 
toiminnan kärki on vahva taiteellinen panos, joka tulee ammattitaiteilijoilta. Sisältö on 
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linjassa toiminta-ajatuksen kanssa ja sitä arvioidaan valinnoissa. Näkyjä – hankkeen 
sisällössä on myös tarpeeksi selkeästi hahmottuvat ja vaihtuvat teemat. Se tarjoaa 
sisältönsä  puolesta  sitä,  mitä  sen  toiminta-ajatuksen  pohjalta  tuleekin  tarjota,  eli 
valokuva-  ja  mediataiteen  teoksia  kaupunkiympäristöön  ja  arjen  keskelle.  Sisällöt 
varioivat  jokaisessa tapahtumassa ja ne elävät joka vuosi tarjoten mielenkiintoista 
vaihtuvuutta. 
Näkyjä  erottuu  vastaavanlaisista  tapahtumista  toiminta-alueellaan.  Valokuva-  ja 
mediataiteen  näyttelytoimintaa  on  jonkun  verran  Pohjois-Savossa:  Kuopion  taide-
museon näyttelyissä, VB – Valokuvakeskuksen näyttelyissä sekä jokavuotisella Anti-
festivaalilla,  joka  on  kaupunkitilassa  järjestettävä  esitys-  ja  nykytaiteen  festivaali 
Kuopiossa. Näkyjä – hanke erottuu taideorganisaatioiden näyttelyistä paikka- ja aika-
sidonnaisuudellaan  sekä  yhteistyöllä  eri  toimijoiden  kanssa.  Anti  –  nykytaide-
festivaalista,  joka  myös  järjestetään  kaupunkitilassa,  se  erottuu keskittymällä 
valokuva- ja mediataiteen esittämiseen. Julkisessa tilassa teosten äärelle on yleensä 
esteetön pääsy, mikä helpottaa tapahtuman saavutettavuutta.
Organisaatiolla  on  kokemusta  näyttelyiden  järjestämisestä  ja  yhdistyksen  hal-
lituksessa ja siten Näkyjä-hankkeessa on luonnollista vaihtuvuutta, mikä tuo uusia 
näkökulmia  ja  motivaatiota  työskentelyyn.  Hallitus  on  vastuuntuntoinen ja  sillä  on 
motivaatiota hankkeen ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Heikkoudet
Toiminnan  ja  talouden  suunnittelemattomuus  tekee  siitä  tehotonta  ja  tuotannoista 
liian  raskaita,  koska  ne  joudutaan  aloittamaan  aina  alusta.  Selkeän  vision  ja 
toimintasuunnitelman puute aiheuttaa lamaannusta ja motivaation puutetta tekijöissä. 
Tiedotussuunnitelman puuttuminen aiheuttaa yleisökatoa ja tekee siitä epämääräistä. 
Ajan- ja resurssien puute kehittämistyölle lukeutuu myös tapahtuman heikkouksiin. 
Yhdistyksen toiminta on tällä hetkellä pitkälti vapaaehtoistyötä tai pienten korvausten 
varassa, jolloin hallitus eikä sen jäsenet saa tarpeeksi korvausta tehdystä työstään. 
Näkyjä-hankkeen heikkouksiin lukeutuu myös kohderyhmän määrittelyn puute, mikä 
aiheuttaa  epäselvyyttä  tiedotuksessa  ja  tekee  toiminnasta  liian  hajanaista. 
Tiedonkeruun puutteellisuus on myös yksi tapahtuman heikkouksista: tiedotuksen ja 
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markkinoinnin  tuloksia  eikä  kävijämääriä  ja  yleisön  sekä  sidosryhmien  palautetta 
kerätä tällä hetkellä käytännössä ollenkaan, mikä vaikeuttaa niiden tulosten arviointia 
ja kehittämistä.
Mahdollisuudet
Näkyjä-hankkeen  mahdollisuudet  ovat  sen  laadukkaassa  ja  omaperäisessä 
sisällössä – se on ainoa laatuaan Pohjois-Savossa. Näkyjä-hankkeen lähestyttävyys 
ja osallistumisen matalakynnyksisyys ovat ehdottomasti mahdollisuuksia tapahtuman 
kehittämiselle.  Kohderyhmäajattelua  voisi  hyödyntää  paremmin:  siinä  voisi  olla 
mahdollisuus  jatkuvuudelle  ja  toiminnan  täsmentymiselle.  Myös  oheispalveluiden 
kehittämisessä on mahdollisuuksia: tekijöillä on monipuolista osaamista työpajojen ja 
muiden oheispalveluiden järjestämiseen. Oheispalveluiden kehittämisessä on myös 
yhteistyömahdollisuuksia.  Myös  ajankohdassa  on  mahdollisuus:  se  ei  ole  vielä 
vakiintunut ja se voi joustaa kohderyhmien mukaan.  
Yhdistyksen  hallitus  on  osaavaa  ja  siinä  on  luonnollista  vaihtuvuutta  ja  se  tuo 
mahdollisuuksia  uudistumiseen.  Vaikka  toiminnan  suunnittelemattomuus  on  myös 
heikkous,  tekee  se  toiminnasta  vapaampaa  sekä  tekijälähtöisempää.  Toimintaa 
voidaan siis vielä kehittää ja se saa vapaasti muodostua tekijöidensä näköiseksi. 
Tiedottamisessa ja markkinoinnissa on mahdollisuuksia sen laadukkaassa visuaa-
lisessa sisällössä.  Tapahtuman luovissa sisällöissä on hyvät mahdollisuudet sissi-
markkinointiin,  mikä  on  edullista  ja  oikeat  väylät  sekä  kohderyhmät  löytäessään 
hyvinkin  tehokasta.  Hyvät  suhteet  mediaan,  yhteistyökumppaneihin  ja  kattojär-
jestöihin  ovat  ehdottomasti  mahdollisuuksia,  joita  tulee  hyödyntää  tehokkaammin 
tulevaisuudessa.
Uhkat
Hankkeen  suurin  uhka  on  sen  suunnittelemattomuus.  Ilman toimintasuunnitelmaa 
tapahtumaa ei voi kehittää ja se luultavasti kuihtuu yhdistyksen jaksamattomuuteen 
järjestää tapahtumaa joka vuosi ilman pohjatietoja. Vision täsmentäminen helpottaisi 
ja  se  toisi  myös  motivaatiota  tekijöille.  Uhkana  on  myös  hankkeen  kohderyh-
mättömyys: jos kohderyhmää ei täsmennetä, vaikuttaa se koko tapahtuman tasoon ja 
saavutettavuuteen sekä tiedotukseen. 
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Talous on täysin apurahojen varassa, mikä on myös uhka toiminnalle. Rahoitus ei  
riitä  toiminnan  kehittämiseen  ja  uusiin  investointeihin.  Yhdistys  ei  ole  varautunut 
siihen,  että  rahoitusta  ei  tule:  se  tarkoittaisi  käytännössä  täysin  toiminnan 
tyrehtymistä.  Hallitus  ei  myöskään  saa  toiminnasta  palkkioita  tällä  hetkellä,  se 
aiheuttaa  motivaation  puutetta  ja  haluttomuutta  sitoutua  hankkeeseen.  Myöskään 
Näkyjä-hankkeen työryhmän palkkiot eivät ole linjassa työmäärään nähden. 
Vakuutus- ja turvallisuusasiat ovat suuri uhka. Tällä hetkellä Näkyjä-näyttelylle ei ole 
otettu  vakuutusta,  mikä  voi  tarkoittaa  pahimmillaan  sitä,  että  vahingon  sattuessa 
näyttelytilassa  laitteille,  tiloille  tai  työntekijälle,  joko  Valmed  ry:n  tai  yhteis-
työkumppanin,  joutuu Valmed ry  korvausvastuuseen vähäisistä  varoistaan.  Emme 
myöskään tehneet näyttelysopimuksia taiteilijoiden kanssa.
4.6 Näkyjä – hankkeen tulevaisuus
Toteutimme fokusryhmähaastattelun lopuksi Näkyjä - hankkeen tulevaisuutta varten 
aivoriihen,  jossa  kaikki  saivat  ensin  yksin  kirjoittaa  ideoita  paperille.  Painotin 
ideoimaan  ilman  kritiikkiä  ja  arviointia.  Lopuksi  kävimme  läpi  kaikkien  ideoita  ja 
keskustelimme niistä, jonka jälkeen arvioimme niiden toteuttamiskelpoisuutta. Ideoita 
oli tullut jo ennen arviointi- ja kehityspalaveria Valmed ry:n jäseniltä ja keskustelimme 
myös niistä.
Halukkuus yhteistyöhön nousi selkeästi kaikilta esiin. Yhteistyö muiden mediataide- 
ja elokuvafestivaalien kanssa, joita järjestetään muissa kaupungeissa sai kannatusta. 
Näkyjä  –  hanke  voisi  tulevaisuudessa  laajentua  pop  up  –  näyttelyksi  näiden 
tapahtumien yhteyteen. Myös Näkyjä-hankkeen alla voisi toimia Näkyjä-ryhmä, joka 
kiertäisi  eri  alan  festivaaleja.  Näitä  festivaaleja  ovat  mm.  Hiljaisuus-festivaali 
Kittilässä, Pixel Ache – festivaali pääkaupunkiseudulla ja Tampereen elokuvajuhlat. 
Muita  yhteistyökumppaneita,  joita  tuli  esiin  olivat  eri  kaupungit  sekä  Taiteen 
edistämiskeskus.  Valmed  ry  on  tehnyt  jo  aikaisemmin  yhteistyötä  Vilimit  – 
elokuvafestivaalin kanssa, joka järjestetään Kuopiossa syksyisin ja tätä yhteistyötä 
halutaan  jatkaa.  Vilimeillä  on  esitelty  Valmed  ry:n  jäsenten  teoksia  elokuvien 
alkukuvina.  Taiteen  edistämiskeskuksen  Itä-Suomen  aluetoimipisteen  kanssa  teh-
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dään yhteistyötä koko ajan, mutta sitä voisi hyödyntää paremmin. Muita paikallisia 
yhteistyökumppaneita  voisivat  olla  Itä-Suomen  yliopisto  ja  Kuopion  Yliopistollinen 
keskussairaala.  Näkyjä  –  hankkeen  vieminen  kokonaan  heidän  tiloihinsa  sai 
kannatusta. Yhteistyöt heidän kanssaan toisivat esille jo muutenkin pinnalla olevan 
keskustelun  taiteen  ja  tieteen  yhtymäkohdasta.  Esityspaikkaan  liittyvä  yhteis-
työkumppani  voisi  olla  mukana  jo  hankkeen  alkuvaiheessa  tiiviimmin  suunnit-
telemassa teoksen sijoituspaikkaa ja esitystapaa sekä mahdollisesti vaikuttamassa 
teoksen sisältöön, mikäli taiteilijalta ja yhteistyökumppanilta löytyy halua siihen. Muita 
yhteistyökumppaneita  toivottiin  löytyvän  laiteyhteistyöhön  ja  sopivia  voisivat  olla 
esimerkiksi  Genelec  sekä  Audiosavo.  Toivottiin,  että  laitteita  saataisiin  jatkossa 
käyttöömme sponsorointisopimuksella. 
Tulevaisuudessa hankkeen ja näyttelyn dokumentointi ja arkistointi tulisi  hankkeen 
kehittymisen  kannalta  oleellisemmaksi.  Myös  halukkuus  jonkinlaiseen  näyttely-
julkaisuun nousi esille. Yleisöltä ja yhteistyökumppaneilta halutaan kerätä palautetta 
tulevaisuudessa hankkeen kehittämisen vuoksi. Hankkeen ja näyttelyn osallistavuus 
sekä  yhteisöllisyys  saivat  kannatusta  ja  työpajoja  ja  muita  oheispalveluita,  kuten 
luentotilaisuuksia  halutaan  järjestää.  Sosiaalista  mediaa  halutaan  hyödyntää 
paremmin markkinoinnissa ja mahdollisesti myös teosten sisällöissä.
Muita  ideoita  olivat  Näkyjä-hankkeen  yhteistyö  gallerioiden kanssa.  Tämä idea ei 
saanut  kannatusta,  koska  näyttely  halutaan  järjestää  gallerioiden  ulkopuolella. 
Pohdittiin  myös,  voisiko  Näkyjä  –  näyttely  olla  jokavuotinen  jäsennäyttely,  mutta 
sekään ei  saanut  kannatusta.  Myöskään Näkyjä  –  nimen muuttaminen ei  saanut 
kannatusta.  Kovin  kantaaottavaa  taidetta  ja  suoranaista  anarkismia  ei  haluttu 
aivoriihen mukaan lähteä toteuttamaan, koska se vaikuttaisi yhteistyökumppaneihin 
(Liite 6. Arviointipalaverin muistio).
4.7 Kehittämisehdotukset
Tuon  esiin  fokusryhmähaastattelussa  ja  SWOT-analyysin  pohjilta  esiin  tulleet 
kehittämiskohteet ja ehdotan niille sopivaa toimenpidettä.
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4.7.1 Suunnittelu ja ajankohta
Toiminta ja sen takana oleva yhdistys tarvitsee vankemman pohjan toiminnalleen. 
Näkyjä  –  hankkeen  toimintasuunnitelmaa  ja  visiota  on  kehitettävä  suunnitel-
mallisemmaksi  ja  täsmällisemmäksi,  jotta  toimintaa  voidaan jatkaa.  Ehdotan,  että 
hankkeelle  tehdään  toimintasuunnitelma  viidelle  vuodelle  käyttäen  pohjana  aivo-
riihestä  saatuja  ideoita.  Ehdotan  myös,  että  visiota  täsmennetään  tämän  vuoden 
hankkeen  ensimmäisessä  työryhmäpalaverissa  sekä  vuosikokouksen  jälkeisessä 
Valmed ry:n hallituksen kokouksessa. 
Tuotannon aikataulutus sekä näyttelyn ajankohta oli epäonnistunut: se aloitettiin liian 
myöhään  ja  näyttely  oli  päällekkäin  joulun  ja  uudenvuoden  pyhien  aikaan  mikä 
hankaloitti tuotantoprosessia. Näyttelyn suunnittelu tulee aloittaa ajoissa ja näyttelyn 
ajankohtaa muuttaa.  Työryhmällä  tulisi  olla  näyttelyn  järjestämiseen aikaa ainakin 
puoli vuotta. Ryhmähaastattelussa loka-marraskuu valikoitui parhaimmaksi näyttelyn 
vuodenajankohdaksi.  Ehdotan,  että  näyttelyn  ajankohta  pidetään  kuitenkin  jous-
tavana,  aina  silloisen  yhteistyökumppanin  ja  sen  mukaan  muodostuvan  kohde-
ryhmän tarpeiden mukaan. Ehdotan myös, että teoshakuaikaa pidennetään, jonka 
olisi  hyvä  olla  haastattelun  mukaan  korkeintaan  puoli  vuotta  ja  vähintään  kolme 
kuukautta.
4.7.2 Tiedotus ja markkinointi
Ryhmähaastattelussa  todettiin,  että  sisäistä  tiedottamista  tulisi  kehittää  täsmäl-
lisemmäksi ja selkeämmäksi. Teoshaussa täytyy korkostaa näkyvyyttä sekä sitä, että 
osallistumisen ehtona ei ole uuden teoksen saaminen esille vaan vanhojakin teoksia 
voi  ehdottaa  näyttelyyn.  Yhden  henkilön  nimeäminen  tiedottamistehtäviin  ja 
aikataulun pidentäminen selkeyttää tiedottamista. Myös ulkoiseen tiedotukseen tulisi 
valita yksi henkilö, mahdollisesti sama, joka hoitaa myös sisäistä tiedotusta. Tällöin 
tiedotukseen  tarvittavat  tiedot  pysyvät  samalla  henkilöllä  ja  se  olisi  siten 
johdonmukaisempaa.  Ensimmäinen  tiedottajan  tehtävä  on  tuotantosuunnitelman 
tekeminen.  Suunnitelma  auttaa  tekemään  siitä  johdonmukaisempaa  ja  säännöl-
lisempää. Tiedotuksen tavoitetta on myös kehitettävä. Mikä on näyttelyn kohderyhmä 
ja tavoite:  onko sen kohderyhmä tilassa jo valmiiksi  liikkuvat  vai onko tavoitteena 
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saada  tilaan  lisää  kävijöitä  näyttelyn  avulla?  Tämä  tavoite  vaikuttaa  teosten 
saavutettavuuteen:  onko  tarpeen  ilmoittaa  tarkat  teospaikkatiedot  tiedotuksessa? 
Kohderyhmä ja tiedotuksen tavoite on määriteltävä selkeästi tiedotussuunnitelmassa. 
Sisäisessä  tiedotuksessa  pyydetään  taiteilija-  ja  teostiedot  jo  heti  näyttelyyn 
hyväksymisvaiheessa,  jotta  tiedotteen  tarkastamiselle  ja  mahdollisten  muutosten 
tekemiseen jää aikaa. Samoin visuaalinen materiaali on pyydettävä jo hyvissä ajoin 
taiteilijoilta sekä yhteistyökumppaneilta.  Tiedottamisen sisältöä voisi  myös kehittää 
mielenkiintoisempaan suuntaan: tapahtuman sisältö eli  valokuva- ja mediataide on 
sinänsä jo mielenkiintoista ja herättää varmasti huomiota omaperäisyydellään. Niistä 
voisi kehittää kiinnostavia ja myyviä mielikuvia sekä samaistumistarinoita. Visuaalista 
materiaalia  ja  sosiaalisen  median  tiedotusta  toivottiin  käytettävän  enemmän 
haastattelun  mukaan.  Ryhmähaastattelussa  päätettiin,  että  Näkyjä-hankkeelle 
perustetaan oma kotisivu tai blogi. 
Yhdistyksen yhteystietolista olisi myös päivitettävä, koska moni viesti palautui väärän 
osoitteen  takia.  Yleisöpalautteen  keräämisessä  on  kiinnitettävä  huomiota  myös 
tiedotukseen: tietoa on kerättävä niin, että se antaa tietoa kohderyhmälle sopivista 
tiedotusvälineistä. 
Ehdotan,  että  Näkyjä-hankkeen  työryhmästä  nimitetään  yksi  henkilö  hoitamaan 
tiedotusta. Ehdotan, että tiedottamisesta kuitenkin päätetään työryhmässä yhdessä 
ja  tiedotussuunnitelma käytetään  hallituksen  hyväksyttävänä.  Ehdotan  myös,  että 
tiedottamisesta  pidetään  päiväkirjaa,  jotta  voimme  tapahtuman  jälkeen  arvioida 
tiedotussuunnitelmaa ja siten kehittää sitä joka vuosi. 
4.7.3 Kohderyhmät ja yleisö
Näkyjä-hankkeella ei ole määriteltyä kohderyhmää. Tätä voisi kehittää ja suunnitella 
jokaiselle  näyttelylle  oman  kohderyhmänsä,  joka  muotoutuisi  aina  näyttelypaikan 
mukaan. Oheispalveluilla, kuten työpajoissa kohderyhmät määräytyvät selkeämmin. 
Paikkasidonnaisuus  rajaa  kohderyhmää  jo  merkittävästi.  Kehittämistä  on  myös 
palautteenkeruussa yleisöltä.  Kävijämääriä  sekä  niiden vaihtelevuutta  voisi  ruveta 
arvioimaan ainakin työpajojen ja muiden oheispalveluiden osalta.
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Ehdotan,  että  tiedonkeruuta  tehdään  työpajojen  yhteydessä  sekä  näyttelyiden 
yhteydessä  palautelomakkein  tai  yhteystietojen  keräämisellä  ja  siten  hoitamalla 
palautteenkeruun sähköisesti  esimerkiksi  sähköpostilla.  Myös hankkeen kotisivuille 
tai blogiin luodaan sähköinen palautelomake. 
4.7.4 Yhteistyökumppanit ja sidosryhmät
Ryhmähaastattelun mukaan tärkeää on luoda uusia muotoja ja yhteistyökumppaneita 
Näkyjä  –  hankkeelle.  Sidosryhmiä  ajatellen  hedelmällisintä  olisi  pyrkiä  suoraan 
neuvotteluun johtajan kanssa ja samalla voisi tehdä asennekasvatusta taidetta
kohtaan. Totesimme haastattelussa, että yhteistyökuvioissa kumppanin oikea asenne 
on  tärkeää.  Joissakin  paikoissa tämän näyttelyn  puitteissa  yhteistyö  toimi  todella 
hyvin  ja  joissakin  kohtalaisesti.  Päätimme  kehittää  toimintaamme  ja  palautteen-
keruuta  niin,  että  otamme  tapahtuman  jälkeen  yhteyttä  yhteistyöpaikkoihin  ja 
kysymme palautetta sekä keräämme samalla mahdollisia asiakaspalautteita. 
Alueellisia  sekä  valtakunnallisia  yhteistöitä  tulisi  hyödyntää  enemmän,  kuten 
yhteyksiämme  Muu  ry:een,  AV-Arkkiin  sekä  valtakunnalliseen  Suomen  Mediatai-
deverkosto  ry:een.  He  voisivat  osallistua  tiedotukseen  sekä  mahdollisesti  olla 
mukana  hankkeessa  sisällöllisestikin  –  esimerkiksi  auttamalla  meitä  teoshaussa 
silloin,  kun  järjestämme  siitä  valtakunnallisen.  Heiltä  löytyy  varmasti  kiinnostusta 
kehittää mediataiteen esityskanavia pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Live Herring – 
ryhmään voisi myös olla hedelmällistä ottaa yhteyttä, koska heidän päätavoitteenaan 
on edistää mediataiteen asemaa alueellaan. 
Ehdotan,  että  näihin  tahoihin  otetaan  yhteyttä  ja  tiedustellaan  mahdollisesta 
yhteistyöstä  Näkyjä-hankkeen  puitteissa.  Ehdotan,  että  otetaan  myös  yhteyttä 
laitevalmistajiin ja neuvottellaan sponsorointisopimuksia heidän kanssaan. Ehdotan 
myös,  että  yhteistyöt  hoidetaan  loppuun  asti  ja  tapahtuman jälkeen  huolehditaan 
palautteen keruusta myös yhteistyökumppaneilta.
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4.7.4 Oheispalvelut
Haastattelussa tuli ideoita työpajojen kehittämiseen. Opastettuja kierroksia Näkyjä – 
hankkeen näyttelyihin  voisi  järjestää  koko näyttelyn  ajan  ja  ne voisivat  lähteä eri 
paikoista sekä niitä voisi tuotteistaa ja tarjota erilaisille ryhmille. Oheispalveluita voisi 
kehittää niin,  että ne ovat paremmin linjassa tapahtuman sisällön ja kohderyhmän 
kanssa. 
Ehdotan, että tavoitteeksi asetetaan järjestää jokaiseen Näkyjä-näyttelyn yhteyteen 
ainakin  yksi  oheispalvelu.  Oheispalveluista  tulee  tiedottaa  jo  teoshaussa,  jolloin 
taiteilijat  voisivat  mahdollisesti  ehdottaa  teokseensa  sopivaa  oheispalvelua 
esimerkiksi  työpajan  muodossa.  Työryhmä  suunnittelee  oheispalveluita  yhdessä 
taiteilijoiden kanssa.
4.7.5 Tekniset toimenpiteet
Teknisiin  toimenpiteisiin  täytyy  kiinnittää  huomiota  niin,  että  näyttelyn  ripustus  ja 
purku  on  paremmin  organisoitua.  Näkyjä-näyttelylle  ei  ole  ollut  aikaisemmin 
vakuutusta. Mikäli teoksen esittämisessä oleva laite syttyy tuleen tai aiheuttaa muuta 
vahinkoa  yhteistyöyrityksen  toimitiloille,  meillä  ei  ole  tällä  hetkellä  vakuutusta 
kattamaan vahingoista koituvia korvauksia.
Ehdotan, että sovimme ripustukseen ja purkuun tietyt  päivämäärät  jo teoshaussa, 
jotka ovat  sitovia.  Mikäli  taiteilija  ei  pääse paikalle,  on hänen hoidettava teoksen 
ripustus  tai  purku  jollakin  muulla  keinolla.  Näyttelysopimukset  on  myös  tehtävä 
tulevaisuudessa, jotta kummatkin osapuolet sitoutuvat hankkeeseen ja tietävät omat 
oikeutensa  ja  velvollisuutensa.  Niistä  tulee  tulla  selkeästi  ilmi  myös  näyttelyn 
ripustukseen  ja  purkuun  liittyvät  velvollisuudet.  Ehdotan  myös,  että  etsitään 
näyttelylle kattava ja hinnaltaan edullinen vakuutus.
4.7.6 Talouden suunnittelu
Talouden  suunnittelua  tulee  kehittää  niin,  että  otetaan  kaikki  mahdolliset  kulut 
huomioon ja varaudutaan yllättäviin kuluihin. Rahoitusta tulee hakea mahdollisimman 
26
monesta  eri  lähteestä  eikä  pistää  kaikkea  toivoa  parin  rahoittajan  varaan. 
Rahoitukselle  voisi  miettiä  myös  uusia  lähteitä,  esimerkiksi  joukkorahoitus.  Tällä 
hetkellä rahoitus riittää juuri ja juuri toiminnan ylläpitämiseen eikä sen kehittämiseen 
tai uusiin investointeihin ole varaa. On tehtävä pidemmän aikavälin suunnitelma sekä 
riskien arviointi ja pohdittava uhkien ehkäisykeinoja.
Hankkeen  budjetissa  löytyi  kehitettävää  työpajaohjaajien  tuntipalkoissa.  Myös 
hallituksen jäsenten ja Näkyjä – hankkeen työryhmän palkkiot on otettava huomioon 
talouden  suunnittelussa.  Niiden  toivottiin  olevan  isompia  ja  se  tulee  huomioida 
budjetissa.
Ehdotan,  että  Näkyjä-hankkeen  työryhmä  tekee  hankkeelle  realistisen  talouss-
uunnitelman  viidelle  vuodelle.  Taloussuunnitelmassa  tulee  olla  mahdollisimman 
monta  eri  tulonlähdettä  ja  pohditaan  samalla  laajemmin  eri  tulonlähteitä. 
Taloussuunnitelmaan  on  myös  laskettava  työryhmälle  sopivat  palkkiot  suhteessa 
työnmäärään sekä varauduttava yllättäviin menoihin.
4.7.7 Työryhmä ja hallitus sekä niiden vastuualueet
Työryhmän työskentelyyn  oltiin  pääosin  tyytyväisiä,  mutta  työryhmätyöskentelyssä 
sekä hallitustyöskentelyssä vastuualueet vaativat selkeämpää määrittelyä. Näkyjä - 
kaupunkitaidenäyttelyssä tuli  epäselvyyksiä siitä,  ketkä tekevät  lopullisia päätöksiä 
sekä  kuinka  paljon  työryhmä  ja  yhdistyksen  hallitus  ovat  vastuussa  tahoillaan. 
Yhdistyksellä on yhteiset tavoitteet Näkyjä-hankkeen suhteen, mutta toiminta vaatii  
suunnitelmallisuutta  ja  selkeämpää  työtehtävien  jakoa.  Toimivaa  työpari-mallia 
(taiteilija ja työryhmän jäsen) hyödynnetään myös tulevissa tapahtumissa.
Ehdotan,  että  hallituksen  kokouksessa  nimitetään  hankkeen  ydintyöryhmä 
korkeintaan  kolmihenkiseksi  ja  he  määrittelevät  työtehtävät  keskenään  jokaisen 
vahvuuksien  ja  mieltymyksien  mukaan.  Hallituksen  kokouksessa  tulee  määritellä 
työryhmän vastuualueet ja päättää, mitkä kuuluvat työryhmän vastuualueisiin sekä 
mihin  työryhmän  tarvitsee  pyytää  lupaa  hallitukselta.  Ehdotan,  että  hankkeen 
tuotantosuunnitelma, budjetti  sekä tiedotussuunnitelma sekä niihin liittyvät mahdol-
liset muutokset täytyy hyväksyttää hallituksella.
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4.8 Näkyjä-hanke vuonna 2015 ja toimintasuunnitelma
Vuodelle 2015 hankkeelle on myönnetty 3 000 euroa apurahaa Taiteen edistämis-
keskuksen visuaalisten alojen toimikunnasta. Tänä vuonna lähdemme suuntaamaan 
Näkyjä-hanketta  kohdennetummin.  Otamme yhteyttä  Itä-Suomen yliopiston  Hyvin-
vointitutkimuskeskukseen,  joka  on  saanut  rahoitusta  suomalaisten  yksinäisyyttä 
käsitteleviin  työpajoihin  Wihurin  säätiöltä  tänä  vuonna.  Otamme  yhteyttä  myös 
Kuopion  yliopistolliseen  keskussairaalaan.  Tänä  vuonna  Näkyjä  –  näyttelyn 
tavoitteena on järjestää se kokonaan Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Tavoitteena on 
saada näistä organisaatioista pysyviä yhteistyökumppaneita.  Tänä vuonna otetaan 
yhteyttä myös laitevalmistajiin sponsorointiyhteistyön toivossa. Hallituksen jäseniltä 
löytyy valmiiksi yhteyksiä muun muassa Geneleciin, joka on audiolaitteita valmistava 
yritys.
4.8.1 Näkyjä – hankkeen tuotantosuunnitelma vuodelle 2015
Toukokuu 2015
  työryhmän muodostuminen avoimessa työryhmäpalaverissa
  työtehtävien jako ja vastuuasiat hallituksen kanssa
  yhteydenotto yhteistyökumppaneihin tavoitteena tapaaminen
  viisivuotinen toimintasuunnitelma sekä taloussuunnitelma
  näyttelyajankohdan päättäminen
Kesäkuu 2015
  yhteistyökumppanin varmistuminen
  näyttelytilojen suunnitteleminen
  tiedotussuunnitelman tekeminen
  teoshakutiedotteen  lähettäminen,  ehdotuksia  otetaan  vastaan  elokuun 
loppuun asti
  aloitetaan blogin tekeminen
  yhteystietolistat ajankohtaisiksi
  tehdään budjetti
28
Heinäkuu 2015
  yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät lomalla
  avataan blogi ja aloitetaan tiedotus
Elokuu 2015
  tiedotus jatkuu tiedotussuunnitelman mukaisesti
  yhteydenotto  alan  yhteistyökumppaneihin:  Suomen  Mediataideverkosto  ry, 
Live Herring ry, Muu ry ja AV-Arkki
  yhteydenotto laitevalmistajiin
Syyskuu 2015
  teosvalinnat ja sisäinen tiedotus näyttelystä
  teostietojen ja -kuvien pyytäminen tiedotusta varten
  nimitetään taiteilija-tuottajaparit
  tiedote, juliste ja graafisen ulkoasu valmistuu
  neuvottelut laitevalmistajien kanssa
  näyttelysopimusten teko ja vakuutusten ottaminen
  oheispalveluiden suunnittelu
  palautteenkeruutapojen suunnittelu
  tiedotus tiedotussuunnitelman mukaisesti
  näyttelyn avajaisten suunnittelu
Lokakuu 2015
  laitteiden ja materiaalien tarve sekä laiteyhteistyöt varmistuvat
  päätetään palautteekeruumenetelmät ja tehdään materiaali sitä varten
  apurahahakemusten teko seuraavaa vuotta varten
  tiedotus tiedotussuunnitelman mukaisesti
  näyttelyn ripustus
  oheispalveluiden järjestely ja aikataulutus
Marraskuu 2015
  näyttelyn avajaiset
  tiedotus tiedotussuunnitelman mukaisesti
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  oheispalvelut
  palautteenkeruu
  apurahahakemukset seuraavalle vuodelle
Joulukuu 2015
  näyttelyn purku
  maksetaan palkkiot, tilitetään ostot ja maksetaan kulukorvaukset
  palautteiden analyysi sekä arviointi- ja kehityspalaveri työryhmän, taiteilijoiden 
ja sidosryhmien kesken
  otetaan yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja kerätään heiltä palautetta
  suunnitellaan seuraavaa Näkyjä-näyttelyä
  tiedotus tiedotussuunnitelman mukaisesti
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5 POHDINTA
Nykytaiteen  esittämisessä  on  ollut  jo  pitkään  aikaa  trendinä  järjestää  kaupunki-
taidenäyttelyitä  viemällä  teoksia  julkiseen  tilaan.  Näen  Näkyjä-hankkeessa  paljon 
mahdollisuuksia, mutta kaupunkitilaan järjestettynä se on raskas ja hajanainen näyt-
telykokonaisuus. Kuopiossa on myös tähän tarpeeseen vastaava samantyyppinen, 
kaupunkitilassa tapahtuva vakiintunut nykytaidefestivaali. Kuopion kokoinen kaupunki 
ei tarvitse mielestäni toista kaupunkitilaan keskittyvää nykytaidetapahtumaa. Ehdotan 
siis, että toimintaa kohdennettaisiin tulevaisuudessa niin, että se tapahtuu joka vuosi 
saman tai samojen yhteistyökumppaneiden tiloissa. Hankkeen tavoitteena olisi siis 
saada  vakiintuneet  yhteistyökumppanit,  jottei  joka  vuosi  tarvitsisi  luoda  uusia 
yhteistyökumppaneita.  Ehdotuksia  on  myös  tullut,  että  voitaisiin  pyrkiä  saamaan 
hankkeelle  muutamia  eri  julkisia  organisaatiota  pääyhteistyökumppaneiksi.  Näitä 
voisivat  olla  muun  muassa  Kuopion  yliopistollinen  keskussairaala,  Itä-Suomen 
yliopisto  sekä  Kuopion  kaupunki.  Järjestettäisiin  Näkyjä-näyttely  heidän  toimi-
tiloihinsa vuorotellen peräkkäisinä vuosina. Tämä ratkaisisi monta ongelmaa: julkisilla 
organisaatioilla on paineita hankkia taidetta kokoelmiinsa, mutta teosten hankintaan 
voi  olla  suuri  kynnys  ja  yksittäisen  teoksen  hankkiminen  voi  tuntua liian  suurelta 
riskiltä  varsinkin  huonon  taloudellisen  tilan  aikana.  Näkyjä-hanke  toisi  yhteisellä 
rahoituksella  taidetta  organisaatioiden  sisälle  ja  samalla  se  lisäisi  viihtyvyyttä 
toimitiloissa.  Se  tekisi  näkyväksi  tarpeen  taiteelle  ja  kulttuurille  julkisissa  tiloissa. 
Palautteenkeruulla  voitaisiin  tutkia  tätä  tarvetta  ja  mahdollisesti  todentaa  se. 
Toimitilojen viihtyvyys lisäisi varmasti myös henkilökunnan viihtyvyyttä tiloissa ja siten 
se  lisäisi  työhyvinvointia  sekä  mahdollisesti  myös  lisäisi  luovuutta  heidän 
työtehtävissään.  Teokset  olisivat  luonnollisesti  myös  asiakkaiden  ulottuvilla  ja 
periaatteessa  kuka  tahansa  pystyisi  pääsemään  niiden  äärelle.  Näyttely  myös 
vaihtuisi joka vuosi, joten se toisi mielenkiintoista sisällöllistä variaatiota myös tiloihin. 
Yhdistystä se hyödyttäisi niin, että taiteen kokemisen kynnys madaltuisi ja samalla 
mahdollisesti myös kynnys taidehankintaan. Teokset ja tekijät saisivat näkyvyyttä ja 
tilat  antaisivat  mielenkiintoisia  sisältöjä  teoksille  ja  taiteilijan  työlle.  Näyttely  voisi 
avata työmahdollisuuksia taiteilijoille. Tavoitteena olisi saada monivuotinen yhteistyö 
ja tulevaisuudessa myös yhteistyökumppani rahoittaisi näyttelyä. Myös he pääsisivät 
vaikuttamaan näyttelyn sisältöihin.
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Uusia  rahoituskeinoja  täytyy  myös  pohtia,  koska kulttuurin  ja  taiteen julkiset  tuet 
vähenevät  koko  ajan.  Näkyjä-näyttelyihin  ei  ole  sisäänpääsymaksua,  koska 
haluamme, että tapahtumaan osallistumiseen on matala kynnys. Hankkeen tarkoitus 
on  madaltaa  taiteen  kokemisen  kynnystä  ja  maksun  ottaminen  voisi  tehdä 
näyttelyistä  elitistisen.  Kuitenkin  työpajat  ja  muut  oheispalvelut  voisivat  olla 
maksullisia. Taiteessa ja taloudessa on ristiriitoja, kuten monet alan tutkijat väittävät. 
Taidetta tulisi olla tarjolla ilmaiseksi ja sitä pitäisi saada kokea kuka vaan riippumatta 
taloudellisesta taustastaan. Mielestäni tässä piilee vaara: yleisö olettaa, että taiteilijat 
saavat palkkansa jostain eivätkä ymmärrä taiteilijan todellista taloudellista tilannetta. 
Kuitenkin  julkisen  puolen  tuet  taiteelle  ja  kulttuurille  ovat  koko  ajan  vähentyneet. 
Samalla myös matalan kynnyksen ja ilmaiset taide- ja kulttuuritoiminnot vähenevät, 
mikä  taas  merkitsee  sitä,  että  taiteilijoiden  täytyy  alkaa  pyytämään  maksua 
näyttelyistään ja toiminta vähenee. Taiteesta tulee rikkaiden etuoikeus.
Oheispalveluiden sisältöjä on syytä miettiä. On sinänsä huolestuttavaa, että taiteen 
oheen tarvitaan toimintoja, jotta sen äärelle saadaan yleisöä ja jotta ne puhuttelisivat.  
Suomalaiset ovat ilmeisesti tekevää kansaa ja he oppivat parhaiten tekemällä. Olisi 
kuitenkin  tietoa  tulvivassa  ja  tehokkuutta  vaativassa  nyky-yhteiskunnassa  toden-
näköistä tarpeen järjestää yleisölle tiloja, joissa ei tarvitse tehdä, vaan joissa voi  olla 
ja kokea. Pohdiskelu ja ihmettely on aliarvostettua. Kehittelen mielessäni työpajaa tai 
tapaamisen  muotoa,  jossa  taiteen  äärelle  tullaan  olemaan  ja  keskustelemaan. 
Opastetut kierrokset ovat hyvin lähellä tätä muotoa, mutta toivoisin toiminnon olevan 
jotain hyvin vähän ohjattua.
Näkyjä-hanke  varmasti  etenee  tulevaisuudessa  ja  minulla  on  uskoa  siihen  sekä 
motivaatiota  sen  kehittämiseen.  Näkyjä-kaupunkitaidenäyttely  oli  hieno  oppimis-
kokemus, joka osaltaan vei hanketta eteenpäin. Opinnäytetyön tekeminen oli tarpeen 
Näkyjä-hankkeelle  ja  Valmed  ry:n  toiminnalle.  Koen  sen  edistäneen  myös 
työllistymismahdollisuuksiani.  Mielenkiintoista  on,  että  Kauppakeskus  Minnan 
näyttelytilassa on tällä hetkellä kuopiolaisen VB Valokuva-keskuksen näyttelytila, joka 
aukesi muutama viikko Näkyjä – näyttelyn jälkeen. Voidaan siis todeta, että Näkyjä-
hanke  voi  näyttää  tietä  myös  muille  demokraattisempaan  ja  laajempaan  yleisöä 
puhuttelevaan näyttelytoimintaan. 
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LIITTEET
Liite 1. Teoshakutiedote
Hyvät Valmedin jäsenet!
Nyt olisi tilaisuus osallistua valokuva- ja mediataiteen teoksella 
Valmedin kaupunkitaidenäyttelyyn. Näyttely tapahtuu Kuopion 
keskustassa alkaen joulukuun viimeisellä viikolla (29.-31.12.) ja loppuu 
tammikuun puolessa välissä.
Näyttely on jatkumoa jo pari vuotta kestäneelle Näkyjä-hankkeelle, jossa 
esittelimme jäseniemme valokuva- ja mediataiteen teoksia erilaisissa 
julkisen tilan paikoissa (Kuopion kaupungin virastotalo, Karjalan lennosto, 
Myllyn katukuva..). Kyseessä on pilottinäyttely, joten otamme vastaan 
kokeellisia, uusia ja mahdollisesti hieman keskeneräisiäkin ideoita, joita 
sitten pureskelemme yhdessä toimivaksi. Paikkoja voivat olla esim. 
yritysten näyteikkunat, rakennusten seiniin heijastaminen, julkiset tilat, 
puistot jne. Toivomme teidän laittavan alustavan ehdotuksen 
esityspaikasta sekä laitevaatimukset teosehdotuksen mukana. 
Kaupunkitaide-työryhmä valitsee ehdotuksista lopulliset osallistujat. 
Tarkoituksena on tehdä näyttelystä jokavuotinen tapahtuma.
Laita siis teos- ja esityspaikkaehdotuksesi 6.11. klo 16 mennessä 
Valmedin sähköpostiin: valmed.ry@gmail.com. Aiheeksi 
kaupunkitaidenäyttely.
Näyttelyn taiteilijoille maksetaan teoksen esittämisestä palkkio.
Yt,
kaupunkitaide-työryhmä
Eerika Jalasaho
Maria Kärkkäinen
Anu Sorsa
Liite 2. Budjetti
Liite 3. Pakkaspäivät-esitteen sivu
Liite 4. Tiedote
KUOPIOSSA 22.12.2014/TIEDOTE
vapaa julkaistavaksi
VALOKUVA- JA MEDIATAIDE YHDISTYKSEN NÄKYJÄ-HANKE KASVAA MONEN TEOKSEN 
KAUPUNKITAIDENÄYTTELYKSI
Tänä vuonna Valmed ryn Näkyjä-hanke kasvaa neljän teoksen yhteisnäyttelyksi ympäri Kuopion 
keskustaa aikavälillä 30.12.2014 – 25.1.2015. Yhdistys on tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden ja 
yritysten kanssa näyttelyä varten ja se on myös osa Kuopion kaupungin Pakkaspäivien 
toimintaa.
Valokuvataiteilija Nanna Hännisen vuonna 2011 valmistunut valokuvateos sarjasta Life//PAINT 
löysi paikkansa Osuuspankin tiloista. Sarja reflektoi henkilökohtaisten aihepiirien kautta 
valokuvan historiaa sekä valokuvan ja maalaustaiteen suhdetta ja niiden välistä vuoropuhelua. 
Teoksia sarjasta on aiemmin esitetty Berliinissä vuonna 2011, Helsingissä Galleria Amassa, 
Madridissa Camara Obscura del Artessa sekä Kuopiossa Galleria 12:sta.
Kuvataiteilija Eerika Jalasahon videoteos Selviytymistä esitetään Tekniset Latvalan 
näyteikkunassa. Tänä vuonna valmistunut teos pohtii liikkeen merkitystä asettamalla hidastetun 
liikkeen ja pysähtyneen oton rinnakkain samaan kuvaan.
Tänä vuonna Kuopioon muuttaneen kuvataiteilija Veera Launosen videoteos Skanneri on stop-
motion animaatio, jonka kuvamateriaali on saatu aikaan skannaamalla erilaisia materiaaleja. 
Joulupaperit, muovit ja mainokset sekoittuvat yhdeksi massaksi. Launonen on kuopiolainen 
kuvataiteilija, joka tekee pääasiassa valokuva- ja mediataidetta. Hänen taiteensa kulmakiviä 
ovat kitch-estetiikka, ironia ja naivismi.
Valokuvataiteilija Satu Miettisen Siipiä - valokuvateossarja levittäytyy Hapelähteen 
lähiliikuntapuistoon. Se koostuu neljän valokuvan sarjasta, joka johdattaa lapset satujen 
maailmaan. Teoksen äärellä lapset kertovat satuja ja muistelevat kesän tuoksuja, värejä ja 
valoja.
Äänisuunnittelija Anu Sorsa osallistuu näyttelyyn pitämällä lapsille suunnatun äänityöpajan 
Apajassa Lasten ja Nuorten Pakkaspäivien aikaan 19.-22.1.2015. Työpajoissa käydään läpi eri 
vuorokausiin liittyviä ääniä ja se huipentuu äänistä koostuviin teokseen, joka esitetään 
sunnuntaina 25.1 Apajassa.
Vuosi 2014 on Valokuva- ja mediataideyhdistys Valmed ry:n toinen toimintavuosi. Yhdistyksen 
tarkoituksena on tehdä tunnetuksi valokuva- ja mediataidetta taidemuotoina ja edistää alueen 
taiteilijoiden teosten näkyville saamista.
Lisätietoja
Eerika Jalasaho
Puh. 0400725389
ejalasaho@gmail.com
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NÄKYJÄ – muistio
NÄKYJÄ – ARVIOINTI JA KEHITYSTAPAAMINEN
23.2.2015 maanantaina, Satamankulma
Paikalla:
Eerika Jalasaho
Ulla-Mari Lindström
Anu Sorsa
Nanna Hänninen
Veera Launonen
Kävimme läpi Näkyjä-hankkeen taustoja ja historiaa:
  idea lähtenyt jo 2013 vuonna. Johanna Frigård, silloinen sihteeri ja Taina 
Kontio,  silloinen  puheenjohtaja  olivat  suunnitelleen  Näkyjä-hanketta 
pidemmälle
  Eerika kyseli harjoittelupaikkaa Näkyjä-hankkeesta
  hankkeelle haettiin apurahaa, ei kuitenkaan saanut haettua summaa
  harjoittelu jäi, koska Valmedilla ei olisi ollut kokoaikaista ohjaajaa
  2014 rahaa tuli hankkeelle 2000 euroa
  hallitus halusi hankkeen vetäjäksi nuoren valmedin jäsenen ja Johanna 
Väisänen ehdotti vetäjäksi Maria Kärkkäistä
  ensimmäinen tapaaminen lokakuussa 2014, mukaan lähti Eerika ja Anu 
valittiin jäseneksi
  aikaisemmin Näkyjä  koostunut  yksityisnäyttelyistä/Karjalan lennostossa 
kaksi taiteilijaa mukana
2014-2015 Näkyjä-kaupunkitaidenäyttelyn onnistumiset
  työryhmälle  jäi  pääosin  hyvät  tunnelmat  ja  olivat  tyytyväisiä  siihen, 
vastoinkäymisistä huolimatta ja vaikka aikataulu oli tiukka
  Pakkaspäivä-yhteistyö onnistui äänityöpajan osalta loistavasti → kävijöitä 
n. 60
  Osuuspankin kanssa yhteistyö sujui myös loistavasti
  työryhmän jäsen ja taiteilija – parit toimi hyvin → helpotti kaikkia
  taiteilijoiden mielestä hyödyllinen ja tarpeellinen näyttely
  juliste oli hyvä, näyttävä
  soitot medioille toimi
2014-2015 Näkyjä-kaupunkitaidenäyttelyn kehityskohdasta
  joulu  oli  ajankohtana  erittäin  huono  →  kaikilla  mielessä  jouluasiat, 
yhteistyökumppanit ja toimittajat jäämässä lomille
  työryhmän olisi ollut hyvä olla samassa paikassa
  kolme työryhmässä ehkä liikaa, kaksi riittänee
  tiedotuksessa  ei  kerrottu  teosten  sijoituspaikkoja,  mikä  aiheutti 
hämmennystä
  FB ei riitä netissä 
  yhteystietolistassa puutteita (sähköposti), myös lomien takia moni viesti 
palautui
  lehdistölounaalle ei tullut kukaan
  Pakkaspäivä-kierroksilla ei ollut kävijöitä
  Sadulle ei maksettu matkakorvauksia
  sadutuksessa ei ollut kävijöitä, päällekkäisyyttä tapahtumissa sekä kova 
pakkanen silloin
Kehitysehdotukset
  julisteeseen taiteilijan nimen perään teospaikan logo /  osoite  (logo voi 
olla liikaa..)
  Valmedille nettisivut (blogipohjainen?)
  pohdimme tulevaisuutta varten, että ovatko teokset tarkoitettu tilassa jo 
valmiiksi liikkuville vai onko tarkoitus saada tilaan lisää kävijöitä?
  kysytään lehdistön edustajilta, että oliko lounas hyvä idea, tulisivatko, jos 
järjestetään uudestaan?
  tuntipalkka isompi työpajojen pitäjille
  Pakkaspäivä-kierroksilla  eri  ajankohdat  →  esim.  lapsiperheille, 
päiväkodeille paras aika oli aamupäivällä
  kierroksista vois pyytää maksua ja niitä voisi tarjota erilaisille ryhmille
  teoshaku väh. Puoli vuotta, korostetaan näkyvyyttä eikä tarvitse olla uusi 
teos → korostetaan hyötynäkökulmaa → tärkeää luoda uusia muotoja ja 
yhteistyökumppaneita
  yhteistöissä  voisi  aina  pyrkiä  neuvotteluun  suoraan  johtajan  kanssa, 
samalla tehdä vähän asennekasvatusta
  yksi työryhmän jäsen voisi hoitaa yhteydenpidon 
  sisäistä tiedotusta enemmän ja selkeämmin
  someen ja nettisivuille enemmän kuvia
  näyttelyn purussa yhteiskyyti ja se olisi voinut olla organisoidumpaa
  työnjako tärkeää
  otetaan  yhteyttä  yhteistyöyritykseen  ja  kysymme  palautetta,  myös 
asiakkaiden
Näkyjä-hankkeen tulevaisuusaivoriihi
Toteutimme tulevaisuutta varten aivoriihen, jossa kaikki sai ensin yksin kirjoittaa 
ideoita  paperille.  Painotin  ideoimaan  ilman  kritiikkiä  ja  arviointia.  Lopuksi 
kirjoitimme kaikkien ideat kahdelle isolle paperille ja kävimme niitä läpi.
Kannatusta saaneet ideat:
Hiljaisuus-festivaali – ehkä vuonna 2016?
luentotilaisuuden järjestäminen
Pixel Ache – yhteistyö
yhteistyö eri tapahtumien kanssa, VILIMIT
laiteyhteistyö, Genelec, Audiosavo
pop-up
paikkasidonnaisia ja suunniteltuja yhdessä tilan omistajan kanssa
Taike - yhteistyö
näyttelyiden arkistointi / dokumentointi
yleisökommenttien kerääminen
somen hyödyntäminen tiedotuksessa
Näkyjä – nimenmuutos – jäi vielä mietityttämään
Näkyjä – julkaisu, tulevaisuudessa
keskittyminen Kuopioon / lähialueille
taiteen ja tieteen kohtaaminen, yhteistyö UEFin kanssa
yhteistyö Kysin kanssa
osallistavuus / yhteisöllisyys
työpajoja
Eniten kannatusta sai yhteistyö UEFin tai Kysin kanssa tämän 
vuoden teemaksi ja mahdollisesti näyttelytila myös heidän 
tiloihinsa.
